Wdrażanie podejścia LEADER/RLKS w Polsce

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 12 października 2017 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Prezentacja opracowana przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Postęp w realizacji LSR

Wdrażanie LSR (19.2) wg stanu na 01.10.2017

- **12 317** WoPP przekazanych do SW
  - **1 706 611 498,78 zł** środków publicznych (w tym 1 088 222 187,37 zł środków EFRROW)
  - ok. **58% limitu** dla całego działania 19 (ok. **68% limitu** z umów ramowych na 19.2)
- 2 355 WoPP odrzuconych
- **3 137** umów
  - **427 328 291,86 zł** środków publicznych (w tym 271 899 252,42 zł środków z EFRROW)
  - ok. **15% limitu** dla działania 19
- **1 438** WoP
  - **81 185 190,62 zł** środków publicznych (w tym 51 601 633,07 zł środków z EFRROW)
- wypłacono **70 671 222,17 zł** środków publicznych (w tym 28 632 479,66 zł środków z EFRROW)

Wdrażanie LSR (19.2) – postęp w województwach (wg stanu na 31.08.2017)

województwo	umowy ramowe - suma budżetów 19.2 (PL)*	wopp 19.2 (PL)	osiągnięcie limitu 19.2
Dolnośląskie	157 185 000,00	96 957 575,73	61,7%
Kujawsko-Pomorskie	149 513 175,00	54 588 312,56	36,5%
Lubelskie	174 824 153,20	131 830 227,10	75,4%
Lubuskie	84 095 356,42	62 436 161,83	74,2%
Łódzkie	130 917 466,93	59 111 598,90	45,2%
Małopolskie	243 285 000,00	147 934 588,75	60,8%
Mazowieckie	263 550 000,00	182 910 012,22	69,4%
Opolskie	83 793 218,33	65 624 833,26	78,3%
Podkarpackie	186 738 383,92	119 323 396,07	63,9%
Podlaskie	92 137 500,00	77 005 110,43	83,6%
Pomorskie	124 102 904,90	116 406 608,17	93,8%
Śląskie	140 630 049,25	98 518 904,50	70,1%
Świętokrzyskie	121 088 572,63	108 083 345,81	89,3%
Warmińsko-Mazurskie	100 709 424,19	87 367 140,50	86,8%
Wielkopolskie	247 595 466,55	165 450 880,58	66,8%
Zachodniopomorskie	103 464 233,00	69 565 054,40	67,2%
Razem	**2 403 629 904,31**	**1 643 113 750,81**	**68,4%**

* przeliczenie wg kursu euro w wysokości 4,20

Wdrażanie LSR (19.2) – postęp w województwach (wg stanu na 31.08.2017)



Wdrażanie LSR (19.2) – projekty grantowe

(wg stanu na 31.08.2017)

- **115** WoPP
  - **20 987 281,71 zł** środków publicznych, w tym 13 372 351,76 zł środków z EFRROW
- **39** umów
  - **7 384 320,94 zł** środków publicznych, w tym 4 698 643,33 zł środków z EFRROW
- wypłacono **1 662 963,95 zł** środków publicznych

Województwo	Liczba złożonych wopp	Liczba umów
Dolnośląskie	4	0
Kujawsko - Pomorskie	0	0
Lubelskie	28	4
Lubuskie	0	0
Łódzkie	12	0
Małopolskie	0	0
Mazowieckie	3	2
Opolskie	9	6
Podkarpackie	1	1
Podlaskie	0	0
Pomorskie	5	0
Śląskie	0	0
Świętokrzyskie	14	7
Warmińsko - Mazurskie	16	10
Wielkopolskie	19	8
Zachodniopomorskie	4	1
Razem	**115**	**39**

Wdrażanie LSR (19.2) – projekty własne LGD

(wg stanu na 31.08.2017)

- **35** WoPP
  - **1 800 541,00 zł** środków publicznych, w tym 1 145 683,99 zł środków z EFRROW
- **15** umów
  - **655 679,00 zł** środków publicznych, w tym 417 208,30 zł środków z EFRROW
- wypłacono **147 727,29 zł** środków krajowych

Województwo	Liczba złożonych wopp	Liczba umów
Dolnośląskie	3	0
Kujawsko - Pomorskie	0	0
Lubelskie	3	1
Lubuskie	0	0
Łódzkie	0	0
Małopolskie	7	1
Mazowieckie	5	0
Opolskie	0	0
Podkarpackie	0	0
Podlaskie	0	0
Pomorskie	1	0
Śląskie	3	3
Świętokrzyskie	5	4
Warmińsko - Mazurskie	2	2
Wielkopolskie	1	0
Zachodniopomorskie	5	4
Razem	**35**	**15**

Projekty współpracy (19.3)

(wg stanu na 31.08.2017)

- **26** WoPP
  - **6 372 381,52 zł** środków publicznych, w tym 4 054 691,97 zł środków z EFRROW
- **12** umów
  - **1 527 847,00 zł** środków publicznych, w tym 972 169,04 zł środków z EFRROW
- wypłacono **216 292,53 zł** środków krajowych

Województwo	Liczba złożonych wopp	Liczba umów
Dolnośląskie	0	0
Kujawsko - Pomorskie	2	1
Lubelskie	3	1
Lubuskie	0	0
Łódzkie	1	1
Małopolskie	3	0
Mazowieckie	2	0
Opolskie	0	0
Podkarpackie	0	0
Podlaskie	3	2
Pomorskie	2	1
Śląskie	2	1
Świętokrzyskie	0	0
Warmińsko - Mazurskie	0	0
Wielkopolskie	6	3
Zachodniopomorskie	2	2
Razem	**26**	**12**

Co nowego w LEADERze?

Zmiana przepisów prawnych

- zmiana ustawy RLKS w związku ze zmianą ustawy w zakresie polityki spójności (nowelizacja z dnia 7 lipca 2017 r., Dz. U. poz. 1475)
  - w brzmieniu obowiązującym od **2 września br.**

- zmiana rozporządzenia 19.2 (nowelizacja z dnia 10 sierpnia 2017 r., Dz. U. poz. 1588)
  - w brzmieniu obowiązującym od **9 września br.**

Wytyczne nr 6/4/2017
w zakresie wyboru operacji w ramach 19.2
(zastępujące wytyczne nr 2/1/2016)

Zmiana Wytycznych w zakresie wyboru operacji w ramach 19.2

- Wytyczne obowiązują od 1 grudnia 2017 r. i mają zastosowanie do spraw wszczętych po tym terminie

- … mogą mieć zastosowanie do spraw wszczętych wcześniej o ile procedury LGD mające do nich zastosowanie zostały dostosowane do tej wytycznej

Wytyczne nr 5/3/2017
(monitoring i ewaluacja LSR)

Wytyczne w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR

- Wytyczne nr 5/3/2017 zostały wydane w dniu 18 sierpnia 2017 r.

- Wytyczne obowiązują od dnia 1 września 2017 r., a w zakresie ewaluacji (rozdział 5) od dnia 1 stycznia 2018 r.

Aktualne problemy i wyzwania

19.2 Wdrażanie operacji w ramach LSR

- obowiązywanie zmienionych przepisów
  - operacje „standardowe” (dla naborów rozpoczętych od 9 września i później)
  - projekty grantowe i operacje własne (dla postępowań niezakończonych przed 9 września i nowych wszczętych od 9 września)
- zmiana formularzy wniosków i umów
- uzupełnienia (Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie wyboru operacji w ramach 19.2)
- protesty
- postęp finansowy (umowy i płatności)

Uzupełnienia na poziomie LGD

- uzupełnienia na etapie LGD (jedną ze zmian w Wytycznych dla 19.2):
  - **LGD wzywa** podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia **wyjaśnień** lub **dokumentów** niezbędnych do:
    - oceny zgodności operacji z LSR,
    - wyboru operacji lub
    - ustalenia kwoty wsparcia
  - **wydłużenie 45** – dniowego terminu na dokonanie przez LGD oceny zgodności operacji z LSR, wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia, **o 7 dni**
  - **ciężar udowodnienia** faktu **spoczywa na podmiocie**, który z tego faktu wywodzi skutki prawne
  - mogą mieć miejsce **więcej niż jednokrotnie** (jednak wydłużenie tylko o 7 dni)
  - **zasady wzywania** wnioskodawców do złożenia wyjaśnień lub dokumentów (w tym liczebność tych wezwań oraz forma) powinny być **określone w procedurach LGD**
  - wezwanie wnioskodawcy przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dokumentów powinno mieć miejsce przynajmniej w przypadku, gdy:
    - dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza oraz
    - dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy
    - informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne

19.3 Projekty współpracy

- zainteresowanie wydarzeniami zagranicznymi (poszukiwanie partnerów do projektów TNC)
- limit 5%
- postęp finansowy (wnioski o przyznanie pomocy i umowy)

19.4 Koszty bieżące i aktywizacja

- zmiana umowy ramowej (realizacja zobowiązań i sankcje)
- ryczałtowy charakter pomocy (NIE refundacja kosztów kwalifikowalnych)
- postęp finansowy (zależny od płatności w 19.2)

Pozostałe problemy i wyzwania

- Skomplikowane i zmieniające się przepisy
- Podział kompetencji SW-LGD, w tym obieg dokumentów
- System informatyczny
- Realizacja LSR wielofunduszowych
- Jakość LSR i kryteriów wyboru
- Jakość składanych wniosków o przyznanie pomocy

Pozostałe problemy i wyzwania

- Sieciowanie LGD, konsolidacja środowiska LGD
- Wymiana doświadczeń pomiędzy LGD
- Podnoszenie kompetencji LGD
- Animacyjna rola LGD
- LGD jako element (filar?) lokalnej społeczności

Dziękuję za uwagę